«Строительство централизованного водовода в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия. I этап. Северная часть 
с. Мухоршибирь»

Муниципальный контракт № 0302300099620000019 от 30.09.2020 г. на проектирование заключен с ООО "Проектно-строительное бюро" Генеральный директор Загуменникова Галина Васильевна. Цена контракта 10158800,00 рублей, было заключено дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2021 г. о продлении срока исполнения до 30.11.2022 г., далее заключено дополнительное соглашение №2 от 01.12.2022 г. о продлении срока исполнения до 01.07.2023 г. Документация разработана в 2023 г. Стоимость строительства согласно сводного сметного расчета 1 кв. 2023 г. – 660 225 410,00 млн. руб. Получено заключение государственной экспертизы № 03-1-1-3-045276-2023 от 03.11.2023 г.
29.11.2023 г. подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету № 81636000-1-2023-018 от 29.11.2023 г.  Объем финансового обеспечения на 2023 г. – 42 274 920,00 рублей, на 2024 г. – 650 632 000,00 рублей.
04.12.2023 г. проведен межведомственный штаб по обеспечению стабильного функционирования отраслей экономики в условиях введенных санкций на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на котором были рассмотрены 3 коммерческих предложения на выполнение работ по строительству объекта.
По результатам проведенного штаба принято решение заключить муниципальный контракт с единственным поставщиком, предоставивший наименьшее ценовое предложение – ООО «СтройКонсалтинг» Директор Помишин Андрей Николаевич (ИНН 5401377571).
Распоряжение № 287 от 04.12.2023 г. о заключении договора с единственным поставщиком ООО «СтройКонсалтинг», срок исполнения контракта – 30.11.2024 г. Цена контракта – 678 600 000,00 рублей. 
Заключен муниципальный контракт № 3 от 11.12.2023 г. между МУ «Комитет по УИ и МХ» МО «Мухоршибирский район» и ООО «СтройКонсалтинг» Директор Помишин Андрей Николаевич на выполнение работ строительству объекта. Сумма контракта составляет – 678 600 000,00 руб. 
20.12.2023 г. № 391827 оплачена сумма от аванса 42 274 920,00 руб. Остаток аванса – 161 305 080 руб. планируется в феврале 2024 г.
Заключен контракт № 4 от 20.12.2023 г. на проведение строительного контроля между МУ «Комитет по УИ и МХ» МО «Мухоршибирский район» и ФБУ «Росстройконтроль» Директор Бессонов Александр Владимирович на сумму 13 096 980,00 руб. 
Заключен договор № 1 от 18.12.2023 г. на оказание услуги по осуществлению авторского надзора между МУ «Комитет по УИ и МХ» МО «Мухоршибирский район» и ООО «Проектно-строительное бюро» Директор Загуменникова Галина Васильевна.
Строительно-монтажные работы начнутся с 15.02.2024 г. 
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